

Fremdriftsplan 2021

	Uke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
Kommune																																																								
Grimstad								x	x	x	x							x	x	x	x																																			
Arendal							x	x	x	x								x	x	x	x																																			
Froland						x	x	x										x	x	x																																				
Risør						x	x	x										x	x	x																																				
Gjerstad					x	x	x											x	x	x																																				
Vegårshei					x	x	x											x	x	x																																				
Åmli					x	x	x											x	x	x																																				
Tvedestrand					x	x	x											x	x	x																																				

I Ukenummer som er satt opp kan en forvente at gjennomkjøringer kjøres i hver kommune.

